



COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 - tel. 081/9048825 - 9048823
fax n. 081/99.96.26

Cod. Fisc. 83001410634

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 23 del 18.02.2015

Oggetto: Fondi per lo sviluppo delle isole Minori annualità 2008 "Lavori di adeguamento e riqualificazione viabilità ed aree comunali." Approvazione e liquidazione 2° SAL e acconto competenze tecniche.

() ORIGINALE

() COPIA

L'anno Duemilaquindici, il giorno 18 del mese di febbraio nel proprio ufficio.

Premesso che:

- con DPCM 01.10.2010 pubblicato in GURI in data 11 Marzo 2011 sono stati dettati i criteri per l'erogazione del fondo per lo sviluppo delle isole minori e in particolare è stato stabilito l'erogazione dei fondi di cui all'annualità 2008 nella misura indicata nel Documento Unico di Programmazione Isole Minori e nella tabella di riparto delle risorse deliberato in data 17 dicembre 2008 dal comitato direttivo dell'ANCIM ai sensi della previgente disciplina e trasmesso al Ministro per i Rapporti con la Regione in data 23 dicembre 2008, approvati dall'art 4, comma 9, del decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2 convertito in modificazioni dalla legge 26 marzo 2010 n. 42, per € 326.186,87. Per l'erogazione dei fondi di cui all'annualità 2009 la dotazione del "Fondo di sviluppo delle isole minori" istituito dall'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007 n. 34 è stata destinata al finanziamento di interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità di vita nelle isole minori attraverso la presentazione di progetti e relative richieste di finanziamento soggetti alla valutazione di ammissibilità da parte del Dipartimento Affari Generali ufficio IV della Presidenza del Consiglio.
- relativamente all'annualità di finanziamento 2008 per la quale il comune di Serrara Fontana è risultato beneficiario di un finanziamento pari ad € 326.186,87 il Dipartimento per gli Affari Generali con nota acquisita al prot. n. 6058 del 08.07.2011 ha richiesto un atto di Giunta Comunale di approvazione del progetto e che ne asseveri l'avvenuto avvio, indicando la data prevista di inizio lavori, chiarendo che il progetto a seguito dell'entrata in vigore del DPCM n. 01.10.2010 doveva essere dimensionato ai fondi assegnati per l'annualità 2008;

ol

- con delibera di G.M. n. 95 del 01.09.2011 è stato approvato il progetto preliminare redatto dal responsabile del servizio tecnico arch. Alessandro Vacca per "Lavori di adeguamento e riqualificazione viabilità ed aree comunali" per un importo complessivo di € 326.186,87;
- con nota prot. 8640 dl 30.09.2012 si è provveduto a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Regionali, Ufficio IV, il progetto preliminare unitamente alla delibera di approvazione dello stesso, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del D.P.C.M. 01 ottobre 2010 recante "Criteri per l'erogazione del fondo per lo sviluppo delle isole minori";

Rilevato che:

- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 95 del 06.07.2011, stante la carenza di personale tecnico in organico a fronte della notevole mole di lavoro di ufficio, si è provveduto, a seguito di procedura negoziata, ad aggiudicare in via definitiva il servizio tecnico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione e responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per i lavori di adeguamento e la riqualificazione della viabilità ed aree comunali, all'arch. Francesco Ruggiero, via G. B. Vico n. 201, 80077 Ischia (Na);
- con nota prot. n. 1375 del 22.02.2012 il progettista ha provveduto a trasmettere la progettazione definitiva-esecutiva dei lavori in interesse;
- Il progetto è stato trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici di Napoli e Provincia con nota prot. n. 4591 del 14.05.2012, per l'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.lvo n. 42/2004 e s.m.i;
- Con nota prot. 8278 del 14.09.2012 sono state trasmesse integrazioni progettuali come richieste dalla Soprintendenza con nota prot. 9379 34.19.04/81 del 27.06.2012 in atti dell'Ente al prot. 6357 del 06.07.2012;
- In data 02.11.2012 con prot. n. 9610 è stato acquisito in atti dell'Ente, via fax, parere positivo sul progetto da parte della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici di Napoli e Provincia, ai sensi dell'art. 146 del D.lvo n. 42/2004 e s.m.i, successivamente riacquisito per posta ordinaria al prot. n. 9987 del 16.11.2012;
- con delibera di G.M. n. 75 del 05.11.2012 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di riqualificazione viabilità ed aree comunali", trasmesso dal progettista incaricato con nota prot. n. 1375 del 22.02.2012, con il seguente quadro economico di progetto:

A.)	IMPORTO LAVORI	
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI	
	a misura compreso oneri sicurezza	228.224,76
	Lavori a base d'asta	225.789,75
A.2)	ONERI SICUREZZA	
	oneri ordinari	2.435,01
	Tot.	2.435,01
A.3)	IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE	228.224,76
B.)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1)	RILIEVI, ACCERTAMENTI ED	

	INDAGINI		
	geologiche		2.000,00
	topografiche		
		Tot.	2.000,00
B.2)	IMPREVISTI		
	imprevisti		3.354,30
	contenziosi		
		Tot.	3.354,30
B.3)	SPESE TECNICHE		
B.3.1)	progettazione, direzione, contabilità, sicurezza		30.810,34
B.3.2)	Incentivo art. 92 comma 5 Dlgs 163/2006 s.m.i	Tot.	2.283,07
		Tot.	33.093,41
B.4)	ACCERTAMENTI		
B.4.1)	collaudi		3.000,00
		Tot.	3.000,00
B.5)	I.V.A. ED ALTRE IMPOSTE		
B.5.1)	Contrib. Prev.		1.443,74
B.6)	I.V.A.		
B.6.1)	Lavori e imprevisti (21%)		48.631,60
B.6.2)	Spese tecniche (21%)		7.882,80
	Totale I.V.A		56.514,40
		Tot.	56.514,40
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		97.962,11

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO

326.186,87

- Con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 31 del 11.03.2013 è stato stabilito di procedere per le motivazioni ivi contenute, all'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ed ai sensi dell'art. ai sensi dell'art 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sul progetto esecutivo posto a base di gara;
- A seguito di regolare procedura di gara con determina n. 06 del 31.01.2014 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori di adeguamento e riqualificazione viabilità ed aree comunali alla ditta I.CO.GE srl con sede in via Consortile – Zona ASI Consorzio Unica – Opificio B5 81032 Carinaro (CE) - offerta prot. 2925 del 15.04.2013, risultata prima classificata con punteggio complessivo pari a 69,167/100, ribasso del 5 % sull'importo dei lavori a base d'asta pari € 11.289,48 e pertanto per un importo al netto di ribasso per € 214.500,27 oltre oneri di sicurezza pari ad € 2435,01 per complessivi € 216.935,28 oltre IVA, come risulta dai verbali della commissione giudicatrice;
- in data 18.04.2014 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. 1113, registrato in Ischia;
- in data 06.05.2014 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori ai sensi del D.P.R. 207/2010;
- con determina n. 258 del 09.12.2014 si è proceduto ad approvare e liquidare il 1° SAL per lavori a tutto il 14.11.2014 eseguiti dalla ditta I.CO.GE. srl, dell'importo di Euro 33.317,94 al netto di trattenute per infortuni, oltre I.V.A 10% per complessivi Euro 36.649,73 trasmesso dal Direttore dei Lavori arch. Ruggiero Francesco in data 20.11.2014 con nota prot. n. 10848, nonché acconto per competenze professionali relative a direzione lavori, maturate al 1° SAL per l'importo di €

2.400,00 oltre cassa previdenziale 4% pari ad € 96,00 per complessivi € 2.496,00 (attività in regime fiscale di vantaggio ex art. 1, commi 96-117 L. 244/2007 come modificata dal D.L. n. 98/2011);

Considerato che:

- in data 20.01.2015 con nota prot. n. 476, il Direttore dei Lavori arch. Ruggiero Francesco ha trasmesso gli atti contabili relativi al 2° S.A.L per lavori a tutto il 15.01.2015 eseguiti dalla ditta I.CO.GE. srl, dell'importo di Euro 30.115,84 al netto di trattenute per infortuni, oltre I.V.A 10% per complessivi Euro 33.127,42, firmato dalla ditta con riserve;
- con medesima nota prot. n. 476 del 20.01.2015 il direttore dei lavori arch. Francesco Ruggiero ha richiesto acconto su competenze professionali relative a direzione lavori, maturate al 2° SAL per l'importo di € 2.400,00 oltre cassa previdenziale 4% pari ad € 96,00 ed iva al 22% € 549,12 per complessivi € 3045,12 e trasmesso relativa fattura n. 01 del 20.01.2015;
- con prot. n. 667 del 26.01.2015 la ditta I.CO.GE. srl ha trasmesso fattura n. 01 del 16.01.2015 dell'importo di € 30.115,84 oltre iva € 3.011,38 per complessivi € 36.649,73;

Ritenuto:

- necessario approvare gli atti tecnici relativi al 2° SAL;

Visti:

- la contabilità relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto;
- il Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori in interesse;
- Il dlgs n. 163/2006 e ss.mm.ii;
- Il D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii;
- Rilevato che sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto l' art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto, in particolare, l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Riscontrata la necessità in ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Regolamento LL.PP, di liquidare il 2° SAL ;

Per quanto motivato;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

1. Approvare il secondo stato di avanzamento lavori redatto dal Direttore dei Lavori arch. Ruggiero Francesco e trasmesso con nota n. 476 del 20.01.2015, per lavori a tutto il 15.01.2015 eseguiti dalla ditta I.CO.GE. srl, dell'importo di Euro 30.115,84 al netto di trattenute per infortuni, oltre I.V.A 10% per complessivi Euro 33.127,42, firmato dalla ditta con riserve;
2. Liquidare alla ditta I.CO.GE. srl con sede in via Consortile – Zona ASI Consorzio Unica – Opificio B5 81032 Carinaro (CE) il secondo stato di avanzamento lavori come attestato in contabilità, per lavori a tutto il 15.01.2015, dell'importo di Euro 30.115,84 al netto di trattenute per infortuni, oltre I.V.A 10% per complessivi Euro 33.127,42;
3. Liquidare all'arch. Francesco Ruggiero con studio in via G. B. Vico n. 201, 80077 Ischia (Na), la somma di 2.400,00 oltre cassa previdenziale 4% pari ad € 96,00 ed iva al 22% € 549,12 per complessivi € 3045,12, quale acconto su competenze professionali relative alle prestazioni di direzione lavori maturate al 2° SAL;
4. Dare atto che la necessaria spesa trova copertura con finanziamento con i Fondi per lo sviluppo delle Isole Minori annualità 2008 con imputazione al cap. 3473® del bilancio comunale;

la presente determinazione:

(X) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;

() esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

(X) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

() comportando impegno di spesa è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all' art. 183, comma 9^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, diventando esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico – Arch. Alessandro VACCA - e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 081/9048825 - Servizio Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Alessandro VACCA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267:

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo elencato nel dispositivo della presente determinazione.

Nella Residenza Comunale li 18.02.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Lucia Cenatiempo

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- (X) Sindaco
- (X) Responsabile Servizio Finanziario
- (X) Messo Comunale
- (X) Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca



N. _____ del REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____

Data _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Serrara Fontana, li _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca